Objednavatel

Zhotovitel:

Il. Predmet plnenia

DODATOK ¢. 1

k zmluve o dielo zo dria 20.03.2019

uzavrety medzi

I. Zmluvné strany

Podnik vyroby a sluzieb, prispevkova organizacia
Podvysoka 306, 023 57 Podvysoka

V zastupeni:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Banka:

C. uétu:
Telefénne cislo:
E-mail:

KROSS, spol. s r.o.
Podvysokd 409
023 57 Podvysokd
V zastupeni :

ICO:

ICDPH :

Banka :

C.uctu :

Telefonne Cislo :
E-mail:

Pavol Chajddk — Statutdrny zdstupca
31928633

2020423548

5K2020423548

VUB, a.s.
SK7602000000000017334322
041/4346223

Jdn Stanik - konatel spolocnosti
36760072

SK 2022360197

CSOB a.s.

400 4910501/7500

0905/ 467336
stavbykross@gmail.com

2.

Z:2;

Predmetom plnenia tohto dodatku ¢.1 k ZMLUVE O DIELO zo dria 20.03.2019 sd zmeny na
vystavbe multifunkcného ihriska s mantinelmi, ktoré boli odsuhlasené fyzickou kontrolou na
stavenisku dna 29.03.2019 podla priloZeného Zdpisu zkontrolného dna a v rozsahu
Specifikovanom v priloZenej cenovej ponuke, ktord je neoddelitelnou sucastou tohto dodatku.
Zhotovitel sa zavizuje dodat dielo podla bodu 3.2. a objedndvatel sa :zavdzuje k
dohodnutému terminu toto dielo prevziat a uhradit v sulade s platobnymi podmienkami.

lll. Terminy a miesto plnenia - zhotovenia diela

34,

3.2

Termin ndstupu na montdZ: 01.04.2019

Termin predpokladaného ukoncenia diela: 30.04.2019

IV. Cena diela

4.1.

V Clénku IV. ZoD ,Cena diela” sa v désledku poZiadavky zmien zo strany objedndvatela,
Specifikovanych v Zapise z kontrolného dria z 29.03.2019 meni cena a je stanovend v zmysle Zdk.
¢. 18/1996 Zz. o cendch Ciastkou:




Cena diela celkom bez DPH 11 793,03 EUR
DPH 20 % 2 358,61 EUR
Cena celkom s DPH 14 151,64 EUR

podla supisu prdc, ktory je nedelitelnou sucastou tohto dodatku a tvori prilohu €. 1.

V. Zdverecné ustanovenia

5.1 Dodatok k ZoD je vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, z ktorych kaZdd zmluvnd strana obdrii jedno
vyhotovenie. KaZdé z nich ma platnost origindlu.

5.2 Menit alebo dopliiat tito zmluvu je moiné iba pisomnymi dodatkami k nej, potvrdenymi
oprdvnenymi zastupcami zmluvnych stran.

5.3 Ostatné podmienky dohodnuté v ZoD ¢. 1/2014/1 zostdvaju v platnosti.

5.4 Dodatok ¢. 1 nadobtda platnost a ucinnost driom podpisu obidvoch zucastnenych stran.
5.5 Neoddelitelnou sucastou tohto dodatku su:

- priloha €. 1 - cenova ponuka stavebnych prdc zo dria 29.03.2019
- priloha €. 2 — zdpis z kontrolného dria na stavbe zo diia 29.03.2019

Zmluva vznika a nadobuda ucinnost driom podpisania zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami.

V Podvysokej, dria 29.03.2019

[/ za zhoto%et"a 2 zdiifﬁj‘edndvatef’a &
Jan Stanik Pavol Chajddk

Konatel Statutdrny zdstupca




Komplexna &innost’ v stavebnictve

- realizacie pozemnych stavieb na kf'aé - drevostavby
- rekonstrukcie obytnych podkrovi - zemné prace
- realizacie zamkavych dlazieb - prenajom strojnych zariaden(

2Zapis z kontrolného dria na stavbe: Multifunkcné ihrisko Podvysoka

Zucastneni :

JUDr. Opial Jén - starposta obce Podvysoka

Ing. Milan KoZsk — projektant

Lubos Rejko — Sport Service e.r.o., Diakova 111, 038 02 DraZovce
Jan Stanik - konatel’ KROSS spol, s r.o.

Ing. Jan Nekloranec — stavbyvediici KROSS spol s r.o.

Po vzdjomnej konzultacii boli dohodnuté nasledovné detaily realizacie :

- po vymerani hranic pozemku, geodetom p. Petrom Mikolajom, bolo odstihlasené posunutie
osadenia ihriska dizka - 6,0 m smerom von od jestvujiceho futbalového ihriska
a sirka - 1,0 meter smerom von od rieky Kysuca.

- na zdklade poZiadavky dodavatela samotného telesa multifunkcného ihriska p. Rojka,
zodpovedného zastupcu spolocnosti SPORT SERVICE s.r.o. , DrdZovce, dojde k zmene
technologického riesenia osadenie mantinelov kvili lepsej stabilite a trvacnosti
mantinelov.

Navrhovany Zelezobetonovy pds nahrad/ obruba so zéhonovych obrubnikov realizacia cca 58 ks
Zelezobetonovych jam s PVC chranickami (vid’ detail osadenia obrubnika a medzistipika oplotenia
&04)

V Podvysokej 29.03.2019
Schvalil:
7 = /2 / -
a zhotovitéla za objednavatela
Jan Stan. Pavol Chajdak
Konatel’ Statutarny zastupca

Jan Stanik — konatel’ spolo¢nosti Iﬁ_O: 36 760 072 Tel/fax: +42141/4353811
Zévodie 36 DIC: 2022360197 Orange: +421905/467336
023 54 Turzovka IC DPH: SK 2022360197 T-mobile: +421911/467336

Slovenska republika e-mail: jstanik@centrum.sk web: www.krossbau.sk




Stavba: Vystavba multifunkénéhjo ihriska s mantinelmi
Objekt:
Cast:
Objednavatel- Podnik vyroby a sluieb Podvysokd, Podvysoka 308, 023 57 Podvysoka
Zhotovitef: KROSS spol s ro., Podvysoka 408, 023 57 Podvysoka
Ddtum: 29.03.2019
Mnoistvo Cena
P.C. TV | KCN | Kod polozky | Popis B | EJ_ calkom | Judrothori: | _Cena celkom
1 73 [ 4 5 6 7 8 9
D HSV Préce a dodavky HSV : i i : 10 820,62‘5]
D 1 Zemné prace 662,700
1 k | oot |TT7101107 | onpdviy tersnu m2 337,500 1,200 405,000
2 K | oo |132201101 Vykap ryhy do Sirky 600 mm v hom.3 do 100 m3 - zékladovy pds m3 11,200 9,800 109,760
3 K | oot |132201709 Priplatok k cene za lepivost vykop ryhy m3 11,200 4,500 50,400
4 K 001 |133201101 Vigkop $achty zapaZensj, homina 3 do 100 m3 m3 0,500 40,000 20,000
1332017108 . o
5 K o1 Priplatok k cendm za lepivast pri hibeni $achiet hamine 3 m3 0,500 5,000 2,500
162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnensj ceste z hominy tr.1-4 v mnoZstve
] K Go1 . do 100 m3 na vzdialenost do 500 m m3 11,200 5,200 58,240
7 K | oor (1712071201 UlloZenie sypaniny na skiddky do 100 m3 m3 11,200 1,500 16,800
- D 2 Zakiadanie ALTERNATIVA 2 - s obribnikmi - 3084,900
16 | &k [ olr|pe0f Vrtanie jam pre stipiky oplotenia kol . BROOOY. 4,500 261,000
17. K | ont |Pe02 - |Zallevka fdm s beidnom B25 s asadenim chrénicky D110mm kol 58,000| 18,500 1 073,000
16 | Kk | o011 |Peo3 ﬂadévka a osadama zdhonovych obribnikav do betdnu B20 - bm 121,500] 12600} 1530900
FPood
19, el o S NAVIAC - Vitanie  pripravs pétiek pre stosiare osvetienia s PVC rirou D300mm | kol 4,000| 55,000 220,000
D 5 Komunikécie 3 541,500
T : - =
12 ) o4 564751114 Podk.rad'a.febc kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s rozprestretim a ma 787,000 £500 3541500
zhutnenim hr 180 mm
D 6 Upravy povrchoy, podiahy, osadeni 2591,620
13 K | 011 |831571001 . |Ndsyp z kameniva tfalengho 0-4 (pre spevnenie podkladov) + hutnenie - m3 21,780 35,000 762,300
~ | |p3r57ioe3 '
- e . i Nésypmsnm,uasku 0-32 (pre spevnenie podkiad) HQEPGKLAQASAPODLOZ-'E ‘ o -
14 K | o NAVM{; 20 $TRKOPIESKL 1 : m3i: ﬁ5,34.{_2:. . 28,000 1829, 52(?
D 29 Presun hmot HSV 715912,705
15 K | 221 |998223011 Presun hmédt t 455,263 4,200 1912,105
| | Cetkom | | 11783,025)

V Podvysokej, difa 29.03.2019

Schvalil:




