DODATOK ¢. 2
k zmluve o dielo zo dna 20.03.2019

uzavrety medzi

I. Zmluvné strany

Objednavatel: Podnik vyroby a sluZieb, prispevkova organizacia
Podvysoka 306, 023 57 Podvysokéa
V zastupeni: Pavol Chajddk — Statutarny zdstupca
ICO: 31928633
DIC: 2020423548
IC DPH: 5K2020423548
Banka: VUSB, a.s.
C. uétu: SK7602000000000017334322
Telefonne cislo: 041/4346223
E-mail:

Zhotovitel’ KROSS , spol. sr.o.

Podvysokd 409
023 57 Podvysokd
V zastupeni : Jan Stanik - konatel spolocnosti
1€O: 36760072
ICDPH : SK 2022360197
Banka : CSOB a.s.
Cuctu : 400 4910501/7500
Telefénne cislo : 0905/ 467336
E-mail: stavbykross@gmail.com

Il. _Predmet pinenia

2.1. Predmetom plnenia tohto dodatku ¢.2 k ZMLUVE O DIELO zo dna 20.03.2019 je dévod, Ze
pri realizdcii stavby podla novej projektovej dokumentdcie a porovnanim s pévodnym vykazom
vymer boli zistené nasledovné rozdiely :

- vo vykaze vymer bolo uvazované s obycajnym Strkopieskom frakcie 0-32mm, podfa projektovej
dokumentdcie bolo poZadované hutné kamenivo z drendZnou funkciu frakcie 8-16mm

-  podkladové kamenivo pod koberec frakcie 0-4mm bolo nesprdvne spocitané, pévodnad vysiutaZend
vymera bola 21,78m3 - redlna 29,2m3 (730m2 *0,04)

- prirealizacii bolo pozadované zrealizovat zaklady pre ukotvenie bran minifutbalu rozmeru
200x1300x800mm v pocte 4ks

2.2. Zhotovitel sa zavdzuje dodat dielo podla bodu 3.2. a objedndvatel sa zavdzuje k
dohodnutému terminu toto dielo prevziat a uhradit v sulade s platobnymi podmienkami.

lll. Terminy a miesto plnenia - zhotovenia diela

3.1.  Termin ndstupu na montdz: 01.04.2019

3.2.  Termin predpokladaného ukoncenia diela: 30.04.2019




IV. Cena diela

4.1, v Cldnku IV. ZoD ,Cena diela” sa vdbsledku poZiadavky zmien zo strany objedndvatela,
$pecifikovanych v bode Il. meni cena a je stanovend v zmysle Zdk. ¢. 18/1996 Zz. o cendch

Ciastkou:
Cena diela celkom bez DPH 13011,91 EUR
Prenesenie dariovej povinnosti 13011,91 EUR
Cena celkom s DPH 13011,91 EUR

podla supisu prdc, ktory je nedelitelnou sucastou tohto dodatku a tvori prilohu ¢. 1.

V. Zdverecné ustanovenia

5.1 Dodatok k ZoD je vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazdd zmluvné strana obdrii jedno
vyhotovenie. KaZdé z nich ma platnost origindlu.

5.2 Menit alebo dopliiat tito zmluvu je mozné iba pisomnymi dodatkami k nej, potvrdenymi
opravnenymi zdstupcami zmluvnych strdn.

5.3 Ostatné podmienky dohodnuté v ZoD ¢. 1/2014/1 zostavaju v platnosti.

5.4 Dodatok ¢. 1 nadobuda platnost a ucinnost diom podpisu obidvoch ziucastnenych strdn.

5.5 Neoddelitelnou sucastou tohto dodatku su:
- priloha €. 1 - cenovd ponuka stavebnych prdc zo dria 25.04.2019

Zmluva vznika a nadobuda ucinnost driom podpisania zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami.

V Podvysokej, diia  25.04.2019

Vzamm:&[em ...... z;og,{%mra

Jan Stanik Pavol Chajdak
Konatel Statutdrny zastupca




Cenova ponuka podl'a skutoénych vymer
Stavba: Viystavba muitifunkéného ihriska s tineimi
Objedndvatel: Podnik vyroby a siuzieb Podvysoks, Podvysoka 306, 023 57 Podvysokd
Zhotovitel: KROSS spol s.r.o, Podvysoks 409, 023 57 Podvysoké
Détum: 25.04.2019
PC. | TV | KCN | Kéd polozky Popis Aty || i 'mc"," | Cena camom
I T ) 4 5 e | 7 | =@ 9
D HSVY Préce a dodévky HSV 11 805,805
D 1 Zemné price 662,700
111101101
o1 K | oo1 Odkopévky terénu m3 337,500 1,200 405,000
2 K | oot [132201101  \vykop ryhy do Sirky 600 mm v hom.3 do 100 m3 - zakladovy pds m3 11,200 9,800 109,760
3 K | oo1 [132201108 | prigiatok  cene za lepivost’ vykop ryhy m3 11,200 4,500 50,400
4 K | oo1 |133201101 Vykop $achly zapaZenej, homina 3 do 100 m3 m3 0,500 40,000 20,000
133201109 i .
5 K 001 Priplatok k cendm za lepivost pri hibeni $achiet homine 3 m3 0,500 5,000 2,500
1623071101 i - i
5. K 001 Vodorovné premresmenle vykopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4 v mnoZstve do o 11,200 5200 58,240
100 m3 na vzdialenost do 500 m
7. K_| 001 171201201  |UjoZenie sypaniny na skiddky do 100 m3 m3 11,200 1,500 16,800
D 2 | Zakiadanic ALTERNATIVA 2 - s obriabnikmi 3 318,600
8 K | or1 |PC o1 Vrtanie jam pre stipiky oplotenia + jamy stipikov ne siefe kpl 58,000 4,500 261,000
9, K | o1 |PC 02 Zalievka jam s beténom B25 s osadenim chranicky D110mm kpl 58,000 18,500 1 073,000
0. K | o11 |PCO3 Dodévka a osadenie zéhonovych obnibnikov do beténiy B20 bm 121,000 12,600 1 524,600
PC 04
11 K o011 NAVIAC - vitanie a priprave p8tiek pre stoZiare osvetienia s PVC rirou D300mm kol 4,000 55,000 220,000
12 K 11 |PC 05 NAVIAC - Realizacia betdnovych zékladov pre ukobvenie brén minifutbaly kpl 4,000 60,000 240.000
5 Komunikacie 3 541,500
564751114 Podklad alebo kryt z k iva hrubého drveného vel. 32-63 mm s rozprestretim a
13, 221 | zhutnenim hr. 160 mm m2 787,000 4,500 3 541,500
D 6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 3 577,000
74. K | 011 631571007  |Nésyp z kameniva taZeného 0-4 (pre spevnenie podkladov) + hutnenie m3 29,200 35,000 1022,000
631571003
15 K o011 NAVIAC Ndsyp z kameniva tateného B/16mm hr.100mm - podia PD m3 73,000 35,000 2 555,000
D 99 Presun hmot HSV 1912,105
16. K | 221 |996223011  |presun hmot t 455,263 4,200 1912,105
| | | Celkom bez DPH | 13 011,91
e

V Podvysokej, dria 25.04.2019

Schvalil:

D




